Prioritätenliste der Gemeinde Süderholz

3. umfangreiche Unterhaltung Straßen und Wege

Priorität	Ort	Straße	Maßnahme	Bemerkungen	geplante Ausführung	vorbereitende Planung	
1		Wilhelm-Tell-Straße	Oberflächenbehandlung	auf Grund Verschiebung in Prioritätenliste "ländlicher Wegebau" von Platz eins auf Platz zwei, nun auf Platz eins bei Prioritätenliste "Unterhaltung" für 2020 gem. Beschluss GV vom 13.05.2020	2020		in 2020 erledigt
2	Barkow	An den Birken	Erneuerung als wassergebundene Decke	nach Fertigstellung Bauvorhaben am Ende Weg, bis dahin regelmäßige Unterhaltung	2021		Fertigstellung Bauvorhaben am Ende des Weges in 2021
3		G 050	Oberflächenbehandlung	Groß Bisdorf Richtung L26	2021		zusammen wenn möglich
		Bisdorfer Weg	Oberflächenbehandlung	Abschnitt Autobahnbrücke bis Wanderhütte			
		G 043 (Lindenstraße und Gutsstraße in Wüsteney inkl. Fahrbahn Autobahnbrücke)	Oberflächenbehandlung	Hinweise vom Autobahnmeister bzgl. Risssanierung Fahrbahn Autobahnbrücke in der nächsten Zeit			
			Oberflächenbehandlung	Neuendorf Richtung Behnkenhagen			zusammen wenn möglich
			Oberflächenbehandlung	Autobahnbrücke bis Klein Bisdorf (inkl. Autobahnbrücke)			
	Barkow	Ahornweg					
	Griebenow	Parkstraße	Oberflächenbehandlung (Risssanierung)				